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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программой дисциплины «Строительные работы и машины в мосто- и 

тоннелестроении» предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 

Студенту необходимо разработать технологическую карту – ТК 

«Сооружение фундамента опоры моста».  

Задание с исходными данными на проектирование выдается кафедрой 

Автомобильные дороги, мосты и тоннели. Сроки выполнения расчетно-

графической работы устанавливаются кафедрой в соответствии с учебным 

планом и указываются в задании. 

 

1. Рекомендации по разработке расчетно-графической работы 

1.1. Содержание и оформление технологической карты 

 

Технологическая карта – основной документ строительного процесса, 

регламентирующий его технологические и организационные положения, 

разрабатывается на отдельные или комплексные процессы.  

В строительстве различают три вида технологических карт: типовые 

технологические карты, не привязанные к строящемуся объекту и местным 

условиям строительства; типовые технологические карты, привязанные к 

возводимому зданию или сооружению, но не привязанные к местным 

условиям; рабочие технологические карты, привязанные к строящемуся 

объекту и местным условиям строительства.  

Технологические карты разрабатывают по единой схеме, 

рекомендуемой МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению технологической карты».  

В технологических картах освещены вопросы технологии и 

организации строительного процесса, указаны потребности в материалах, 

конструкциях и инструментах, технологические схемы, калькуляции затрат, 

требования к качеству работ, технико-экономические показатели.  

 

1.2. Состав технологической карты 

 

Расчетно-графическая работа состоит из расчетно-пояснительной 

записки объемом до 20 страниц текста и графической части в виде диаграмм, 

графиков, чертежей и рисунков, вложенных в текст пояснительной записки. 

Расчетно-графическая работа состоит из технологической карты, 

которая должна содержать следующие разделы:  

1. Область применения.  

2. Организация и технология выполнения строительного процесса.  

3. Требования, предъявляемые к качеству и приемке работ.  

4. Калькуляция затрат груда и заработной платы.  

5. График производства работ.  

6. Материально-технические ресурсы.  

7. Мероприятия по охране труда и безопасному ведению работ.  



 5  

8. Технико-экономические показатели.  

9. Таблица доставки материалов и конструкций. 

Задание на расчетно-графическую работу подшивается в 

пояснительную записку после титульного листа.  

Графическая часть расчетно-графической работы должна содержать:  

1) продольный и поперечный профиль моста или путепровода;  

2) схемы производства работ по технологической карте; 

3) схемы доставки материалов и конструкций. 

Пример оформления графической части приведен в приложении 1-3.  

Расчетно-пояснительная записка и ее графическая часть выполняются в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

 

2. Методические указания к выполнению разделов технологической 

карты 

 

2.1. Область применения 
В разделе приводятся:  

1. Краткая характеристика видов работ, конструктивных элементов или 

частей сооружения, выполнение и возведение которых предусматривается 

технологической картой.  

2.  Характеристика условий и особенностей производства работ 

(способы механизации, сменность, геологические, гидрогеологические, 

климатические и другие условия), принятых в карте. 

3. Схемы с указанием основных технических и технологических 

характеристик (продольный и поперечный профиль искусственного 

сооружения). 

4.  Состав технологических операций в зависимости от строительного 

процесса. Наименование работ и единицы измерения берутся по 

соответствующим ЕНиРам..  

Результаты подсчета объемов работ оформляются в форме таблицы 1.  

Характеристика условий выполнения работ  принимается в 

соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

 

Таблица 1  

Ведомость объемов технологических операций 

 

№  

п/п  

Наименование 

процесса  

Единица  

измерения  

Количество  

V работ*  

Подсчет 

объемов работ  

1 2 3 4 5 
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2.2. Организация и технология выполнения строительного процесса  

 

В данном разделе приводятся:  

– указания по подготовке объекта и требования к готовности 

предшествующих работ, завершение которых необходимо для выполнения 

строительного процесса, предусмотренного картой;  

– продольный и поперечный профили моста или путепровода для которых 

будут выполняться работы, предусмотренные технологической картой, а 

также схемы организации рабочей зоны (строительной площадки) в период 

производства данного вида работ; 

– погрузочно-разгрузочные устройства, склады основных материалов, 

дороги, сети временного электроснабжения, теплоснабжения и 

водоснабжения, необходимые для производства работ;  

– указания о продолжительности хранения и запасе конструкций, изделий и 

материалов на строительной площадке (рабочей зоне);  

– методы и последовательность производства работ; способы 

транспортирования материалов и конструкций к рабочим местам; типы 

применяемых приспособлений, специальных вспомогательных сооружений и 

устройств (СВСиУ);  

– профессиональный и квалификационный состав звеньев и бригад рабочих-

исполнителей с указанием о рациональном распределении операций между 

исполнителями при выполнении работ;  

– схемы организации рабочих мест (рабочей зоны) с указанием их размеров, 

размещения материалов и изделий, средств механизации и оборудования, а 

также расстановки и движения рабочих и машин в процессе производства 

работ;  

– указания о последовательности и рациональных приемах выполнения 

основных операций, приемах и способах строповки элементов конструкций и 

других строительных грузов при выполнении монтажных и транспортных 

работ, облегчающих труд рабочих и создающих условия безопасного 

выполнения работ.  

Этот раздел должен дополняться схемами стадий выполнения работ, 

понятными для исполнителей производственного процесса. В 

разрабатываемой технологической карте необходимо описать организацию и 

технологию выполнения каждого строительно-монтажного процесса, 

пользуясь рекомендуемой литературой [1–10]. Квалификационный состав 

бригады или звена и перечень выполняемых процессов определяется по 

соответствующим ЕНиР и оформляется в форме таблицы  2.  

Таблица 2  

Квалификационный состав бригады или звена 

 

№ звена  Выполняемые 

процессы  

Квалификация 

рабочих  

Численность рабочих  

1 2 3 4 
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2.3. Требования, предъявляемые к качеству и приемке работ 

 

Раздел включает в себя: перечень операций или процессов, 

подлежащих контролю, виды и способы контроля, используемые приборы и 

оборудование, указания по осуществлению контроля и оценки качества, 

нормативные требования, порядок проведения контроля. Операционный 

контроль качества выполняемых работ осуществляют в соответствии с 

требованиями нормативных документов [33,34] по форме таблицы 3.  

Таблица 3  

Операционный контроль качества 

 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Контроль качества выполнения операций 

способ приборы время привлекаемые 

службы 

1 2 3 4 5 

 

2.4. Калькуляция затрат труда и заработной платы 

 

Для определения трудоемкости и стоимости работ составляется 

калькуляция затрат труда.  На основании исходных данных (табл. 1 и 2) 

согласно нормативам ЕНиР определяются трудозатраты, стоимость работ и 

состав звеньев – исполнителей. Форма, по которой составляется калькуляция 

трудовых затрат, приведена в таблице  4.  

Таблица 4  

Калькуляция трудовых затрат 

 
Наиме-

нование 

процесса 

Обосно-

вание 

(ЕНиР) 

Еди-

ница  

изм. 

Объем  

работ 

Состав звена Затраты труда  

чел-час 

Стоимость 

работ 

Разряд Кол-

во 

На ед. 

изм. 

На 

весь V 

На ед. 

изм. 

На 

весь V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Примечание: затраты труда и стоимость работ на весь объем (гр. 8, 10) 

определяются умножением объема работ (гр. 4) на затраты труда и стоимость 

работ на единицу измерения, соответственно.  

 

2.5. Расчет графика производства работ 

 

График производства работ отражает движение и взаимодействие 

бригад и звеньев рабочих, последовательность и сроки начала и окончания 

выполнения операций и процессов согласно принятой технологии,  

организации работ и калькуляции трудовых затрат. График производства 

работ составляется с учетом поточного выполнения работ на объекте и 

максимального совмещения во времени отдельных видов работ.  
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Исходными данными для составления графика является состав и 

объемы работ (табл. 1) и результаты подсчета их трудоемкости (табл. 4). 

График составляется по форме, приведенной в табл. 5.  

Таблица 5 

График производства работ 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
о
ц

ес
со

в
 

Объем 

работ 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 п

о
 

Е
Н

и
Р

 ч
ел

.-
см

ен
а 

Потребность 

в машинах и 

механизмах 

Ч
и

сл
о
 р

аб
о
ч

и
х

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

р
аб

о
т,

 с
м

ен
а 

 

Рабочие дни и 

смены 

 

 

 

Е
д

. 
и

зм
. 

К
о
л
-в

о
 

Н
аи

м
ен

о
в
а

н
и

е 

К
о
л

-в
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 … 

 

Левая часть графика является расчетной частью (графа 1–8) и 

заполняется следующим образом: 

1. Наименование процессов (графа 1). Заполняется в технологической 

последовательности выполнения работ. При этом следует по возможности 

объединять, укрупнять работы, с тем, чтобы график был лаконичным и 

удобным для чтения.  

2. Объем работ (графы 2, 3). Единицы измерения и количество работ 

проставляются на основании соответствующих расчетов табл. 1.  

3. Трудоемкость по ЕНиР (графа 4) принимается из табл. 4 (гр.8). При 

этом трудоемкость, выраженную в чел.-час, необходимо привести в чел.-

смены делением на количество часов в смене (8 часов).  

4. Потребность в машинах и механизмах (графы 5, 6). В графе 5 

указываются наименование и марка машин, а в графе 6 – их расчетное 

количество.  

5. Число рабочих (графа 7) принимается в соответствии с 

рекомендациями ЕНиР (без учета машиниста). При больших объемах работ, а 

также для сокращения продолжительности выполнения работ количество 

рабочих следует увеличивать кратно числу рабочих, указанному в ЕНиР.  

6. Продолжительность работ в сменах (графа 8) определяется делением 

трудоемкости по ЕНиР, выраженной в чел.-сменах (графа 4), на планируемый 

состав звена (число рабочих) – (графа 7). Продолжительность работ 

необходимо округлять до целого числа в меньшую сторону (с учетом 

сокращения нормативного времени).  

Правая часть графика является графической частью. В 

графической части календарного плана указывается продолжительность 

работ в виде горизонтальных линий, построенных в масштабе времени, над 

которым указывают число рабочих в смену.  

Составление графика следует начинать с ведущей работы, от которой в 

решающей мере зависит общая продолжительность строительства и с 

которой должны быть увязаны сроки выполнения остальных работ. Работы 
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должны выполняться поточно, с соблюдением строгой технологической 

последовательности и с учетом необходимости предоставления в 

минимально возможный срок фронта для производства последующих работ. 

 

2.6. Материально-технические ресурсы 

 

В разделе приводится потребность в материалах и технических 

ресурсах, необходимых для выполнения строительного процесса. Количество 

основных материалов, строительных деталей и конструкций определяется по 

рабочим чертежам, спецификациям или по физическим объемам работ и 

нормам расхода материалов, относящимся к той части сооружения, на 

которой разрабатывается технологическая карта.  

Количество машин, инструмента, инвентаря и приспособлений 

определяется по принятой в технологической карте схеме организации работ, 

в соответствии с объемами работ, сроками их выполнения и количеством 

рабочих.  

Потребность в основных материалах, конструкциях, машинах, 

оборудовании, инструментах и приспособлениях составляется по форме табл. 

6 и 7. Данные для заполнения таблицы, необходимо использовать из 

источников, приведенных в списке литературы и другие.  

Таблица 6 

Потребность в основных материалах и конструкциях 

 

Наименование Марка Ед. изм Количество Характеристика 

1 2 3 4 5 
 

Таблица 7 

Потребность в машинах, оборудовании и инструментах 

 

Наименование Марка Количество Технические 

характеристики 

1 2 3 4 

 

2.7. Мероприятия по охране труда и безопасному ведению работ 

 

Раздел включает в себя основные мероприятия по охране труда и 

безопасному ведению работ согласно требованиям нормативных документов 

[34, 36, 40].  

При совмещении различных потоков на графике производства работ 

необходимо указать меры, обеспечивающие безопасность ведения работ [13]. 

Приспособления для безопасного выполнения работ (ограждения, подмости 

и др.) должны быть показаны на схемах и чертежах, используя 

рекомендуемую литературу [4,8,9]. Все работы, процессы и операции 

должны выполняться с учетом требований СП, СНиП, должностных 

инструкций и других нормативных документов. 
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2.8. Технико-экономические показатели 

 

Исходными данными для определения технико-экономических 

показателей являются: ведомость объемов работ, калькуляции трудозатрат и 

график производства работ, которые сводятся в табл. 8. Расчет технико-

экономических показателей выполняется для каждого строительного 

процесса технологической карты.  

Таблица 8  

Технико-экономические показатели на единицу объема работ 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Показатели 

1 2 3 4 

1. Наименование операции 

1.Объем работ  м2, т,  шт. и т.д.   

2.Трудоемкость затрат  чел./смен    

3.Выработка на 

единицу чел./смена  

м2, т,  шт. и т.д.   

4. Продолжительность 

работ  

смена    

5. Заработная плата  руб.коп.    

6. Средняя заработная 

плата на ед.чел./смен  

руб.коп    

2. Наименование операции 

 

2.9. Доставка материалов и конструкций 

 

Сведения по доставке материалов и конструкций необходимо 

оформить в форме таблицы 9, с учетом взаимного расположения строящегося 

искусственного сооружения и предприятий по производству бетона, 

металлоконструкций, карьеров и других. Необходимо учесть наличие 

подъездных путей и виды транспорта. 

Таблица 9 

Доставка материалов и конструкций 

 

Материал Расстояние, км Населенный пункт, 

название предприятия 

Вид транспорта 

1 2 3 4 

 

 

 

 



 11  

3. Пример проектирования технологической карты на сооружение  

фундамента опоры моста 

 

Общие сведения об элементах мостового сооружения 

Требуется составить технологическую карту на сооружение 

фундамента опоры автодорожного моста в пойменной части реки из 

буронабивных свай с применением обсадных труб. Мост запроектирован 

через  реку Северная Двина, Архангельской области. Габарит моста   Г11,5 + 

2 × 1,5.  Пролетное строение – балочное. На опору действуют постоянные и 

временные нагрузки с левого и правого пролетов длиной 21 и 36 метров 

соответственно. В основании залегают следующие виды грунтов:  

супесь пластичная мощностью 4 м;  

суглинок тугопластичный мощностью 8 м;  

песок мелкий мощностью 18 м. 

  После проведения всех необходимых изысканий и расчетов были 

получены следующие данные:  

• запроектирован свайный фундамент с низким ростверком; 

• свайное поле состоит из 12 железобетонный свай диаметром 600 мм; 

• сваи висячие – нижним концом опираются на слой глины. Длина свай 

составляет 8 метров, в несущий слой  заглубляются на 0,70 м; 

• сваи заделываются в ростверк на 80 см; 

•  размеры ростверка в плане: 8 × 2,6 м, высота – 2 м. 

Смотреть совместно с Приложением 1. 

 Технология устройства буронабивных свай в водонасыщенных 

грунтах включает следующие основные операции: 

- установка бурильно-крановой машины и погружение обсадной трубы; 

- извлечение грунта из обсадной трубы с помощью бурового снаряда; 

- установка в скважину внутри обсадной трубы арматурного каркаса; 

- бетонирование скважины и извлечение обсадной трубы. 

 

Таблица 1 

Доставка материалов и конструкций 

 
Материал Расстояние, км Населенный пункт, 

название предприятия 

Вид транспорта 

1 2 3 4 

Бетон  10 г. Архангельск, завод 

ЖБИ «Архангельск» 

автомобильный 

Ж/б плиты 10 г. Архангельск, завод 

ЖБИ «Архангельск» 

автомобильный 

Арматурный 

каркас 

5 г. Архангельск, ЗАО 

«Металлоизделии» 

автомобильный 

Обсадные трубы 5 г. Архангельск, ЗАО 

«Металлоизделии» 

автомобильный 
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Таблица 2 

Ведомость объемов технологических операций 

 
п/п Наименование процесса Ед. изм. Количество 

V  работ 

Подсчет объемов работ 

1 2 3 4 5 

 

1 

Бурение скважины с забором 

грун-та из скважины 

 

м 

7,20 

 

1

скH = 7,20 

nH ск 12*7,20=86,40 86,40 

2 Погружение секции обсадной 

трубы (длиной 8м) 

м 7,20 1

трH = 7,2 

nH тр
12*7,20=86,40 86,40 

3 Установка обсадного патрубка шт 1 1n =1 
nn =1*12=12 12 

4 Установка арматурного каркаса 

в скважину 

шт 1 1n =1 
nn =1*12=12 12 

5 Установка бетонолитной трубы  шт 1 1n =1 
nn =1*12=12 12 

6 Бетонирование сваи   м³ 8,14 1

свV = 3,14*0,6²*7,20=8,14 

nVсв =12*8,14=97,68 97,68 

7 Снятие бетонолитной трубы  шт 1 1n =1 
nn =1*12=12 12 

8 Снятие обсадного патрубка  шт 1 1n =1 
nn =1*12=12 12 

9 Извлечение и снятие звеньев 

обсадной трубы  

м 7,20 1

трH = 8м 

nH тр
12*7,20=86,40 86,40 

10 Срезка бензорезом арматуры  4 перереза 1 1n =1 
nn =1*12=12 

12 

11 Сборка ограждения ростверка 

из железобетонных плит 

1 

ограждение 

1 1n =1 

 1 

12 Сварка стыков плит 1 стык 1 1n =1 
nn =1*4=4 4 

13 Установка арматурных сеток в 

монолитный фундамент  

1 сетка 1 1n =1 

 1 

14 Укладка бетонной смеси в 

монолитный фундамент 

(ростверк) 

м³ 41,6 1

свV = 8*2,6*2=41,6 

 41,6 

 

Организация и технология выполнения работ строительного процесса 

 

 Перед началом производства работ по устройству буронабивных свай 

необходимо выполнить работы по подготовке строительной площадки: 

- Вертикальную планировку строительной площадки, водоотвод, устройство 

постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей 
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(канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время 

строительства. 

- Ограждение строительной площадки.  

- Обустройство участков для работы буровых машин и строительных кранов, 

для очистки и мойки обсадных труб. 

- Подготовить места для складирования материалов, инвентаря, обсадных 

труб, арматурных каркасов и др. необходимого оборудования. 

 Устройство фундаментных конструкций из свай любого типа 

выполняется в следующей последовательности: 

- подготовка котлована; 

- разбивка и закрепление осей погружаемых или изготавливаемых свай; 

- изготовление свай; 

- срубка головок свай; 

- зачистка котлована в местах устройства ростверков; 

- устройство бетонной подготовки; 

- монтаж арматуры ростверков; 

- укладка бетонной смеси в ростверки; 

 После выполнения работ по планировке площадки, приемке-сдаче 

котлована, разбивки и закрепления осей приступают к работам по бурению 

скважин под защитой обсадной трубы: 

- Бурение каждой скважины должно начинаться после инструментальной 

проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей 

буронабивной сваи на площадке. 

- В качестве оборудования для погружения обсадных труб и для бурения 

применяются бурильно-крановые машины, как отечественные (например, 

БСО-1М), так и зарубежные (например, фирм "Беното"(Франция), 

"Хохштрассе-Вайсе", "Зальцгиттер" (Германия), "Като" и 

"Мицубиси"(Япония"). 

- Перед началом бурения каждой скважины внутренние поверхности секции 

инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очищены от налипшего 

грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при бетонировании 

предыдущей скважины. 

- Погружение обсадной трубы в грунт производится периодическим 

поворачиванием с одновременным вдавливанием ее, при этом необходимо 

постоянно следить за характером проходимых грунтов.  

- По достижении забоем проектной отметки он должен быть тщательно 

зачищен от разрыхленного грунта, т.к. качество зачистки скважины 

решающим образом влияет на несущую способность буронабивной сваи.  

- По окончании бурения следует проверить соответствие проекту 

фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения 

каждой скважины в плане,  

 Работы по армированию скважин: 

- Установка арматурного каркаса сваи производится бурильно-крановой 

машиной либо автокраном. 
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- Арматурный каркас буронабивных свай собирается на сварке из секций 

длиной от 4-8 м и должен иметь соответствующий паспорт к нему. Номер 

арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в 

Журнале учета результатов входного контроля по форме: приложение 1 

«ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

- Качество изготовления арматурного каркаса должно удовлетворять 

требованиям проекта и ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и 

закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и 

размеры". 

- Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть тщательно 

очищен от ржавчины и грязи. 

- Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в скважину 

должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают в 

положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину. С 

наружной стороны каркас должен иметь ограничители, обеспечивающие 

необходимую толщину защитного слоя бетона. 

- При установке арматурного каркаса на полную глубину скважины следует 

принимать меры, предупреждающие нарушение структуры грунта в забое 

скважины.  

- В целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного каркаса 

укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или 

обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину 

скважины каркас необходимо закрепить в проектном положении. 

 Работы по бетонированию скважин: 

- Бетонирование свай разрешается только после освидетельствования и 

оформления актов на скрытые работы по бурению и армированию свайных 

скважин. При бетонировании свай следует соблюдать требования СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

- В случае расслоения бетонной смеси при транспортировке должно быть 

произведено повторное перемешивание ее в автобетоносмесителях. 

- Бетонная смесь в скважину должна укладываться способом вертикального 

перемещения трубы (ВПТ). Для бетонирования должен применяться 

приемный бункер с бетонолитной трубой диаметром 250-325 мм (объем 

бункера должен быть не менее внутреннего объема бетонолитной трубы). 

Стыки секций бетонолитной трубы должны быть герметичными. При 

наличии (перед началом бетонирования) воды в скважине слоем более 20 см 

бетонолитная труба должна быть оборудована обратными клапанами. 

- Расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы 

при начале бетонирования не должно превышать 30 см. В процессе 

бетонирования следует осуществлять подъем бетонолитной трубы. При этом 

нижний торец должен быть постоянно заглублен под уровень бетонной 

смеси не менее чем на 1 м. Процесс бетонирования сваи должен быть 

непрерывным до полного заполнения бетоном скважины.  
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- Бетонирование скважины следует производить до прекращения 

прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер 

вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной 

смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию 

бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей 

секции и процесс бетонирования скважины возобновляется. По мере 

заполнения скважины бетоном бетонолитная труба поднимается и ее верхние 

звенья разбираются. 

- Подача бетонной смеси в свайную скважину осуществляется до момента 

выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается 

удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После чего извлекается 

последняя секция обсадной трубы и формируется оголовок сваи. 

- Суммарное время доставки бетонной смеси на строительную площадку, 

укладки ее в скважину, извлечения обсадных и бетонолитных труб не должно 

превышать срока схватывания бетонной смеси. 

- В процессе бетонирования буронабивных свай должен вестись Журнал 

бетонных работ. 

- При извлечении и демонтаже обсадных труб должно учитываться 

возможное понижение уровня бетона в скважине и опускание бетонолитной 

трубы, величина которого устанавливается опытным путем. 

- Поэтапный демонтаж секций обсадной трубы производится буровой 

машиной по мере бетонирования свай.  

Квалификационный состав бригады/звена представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Квалификационный состав бригады или звена 

 
№ 

звена 

Выполняемые процессы Квалификация рабочих Численность 

рабочих 

  

 1 

Бурение скважины с 

забором грунта из 

скважины 

Машинист: 6 разр. 

Пом.маш-ста: 5 разр. 

Маш-ст крана: 6 разр. 

Арматурщик: 4 разр. 

1 

1 

1 

1 

 

2 

Погружение секции 

обсадной трубы  

Машинист: 6 разр.  

Пом.маш-ста: 5 разр. 

Маш-ст крана: 6 разр. 

Арматурщик: 4 разр. 

1 

1 

1 

1 

 

3 

Установка обсадного 

патрубка  

Машинист: 6 разр. 

Монтажники конструкций:  

4 разр.  

3 разр. 

1 

 

1 

1 

 

4 

Установка арматурного 

каркаса в скважину 

Машинист: 6 разр. 

Монтажники конструкций:  

4 разр.  

3 разр. 

1 

 

1 

1 

 

5 

Установка бетонолитной 

трубы  

Машинист: 6 разр. 

Монтажники конструкций:  

4 разр.  

3 разр. 

1 

 

1 

1 
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6 

Бетонирование сваи Машинист крана: 6 разр. 

Бетонщики:4 разр. 

                  3 разр.  

1 

 

1 

1 

 

7 

Снятие бетонолитной трубы Машинист: 6 разр. 

Монтажники конструкций:  

4 разр.  

3 разр. 

1 

 

1 

1 

 

8 

Снятие обсадного патрубка Машинист: 6 разр. 

Монтажники конструкций:  

4 разр.  

3 разр. 

1 

 

1 

1 

 

9 

Извлечение и снятие 

звеньев обсадной трубы 

Машинист: 6 разр.  

Пом.маш-ста: 5 разр. 

Маш-ст крана: 6 разр. 

Арматурщик: 4 разр. 

1 

1 

1 

1 

10 Срезка бензорезом арматуры  Газорезчик: 3 разр. 1 

11 Сборка ограждения ростверка 

из железобетонных плит 
Монтажник конструкций: 6 

раз. 

1 

12 Сварка стыков плит Электросварщик: 3 разр. 1 

13 Установка арматурных сеток в 

монолитный фундамент  
Арматурщики: 4 разр. 

                         3 разр.    

                          2 разр.   

1 

2 

1 
14 Укладка бетонной смеси в 

монолитный фундамент 

(ростверк) 

Бетонщики: 4 разр. 

                      3 разр. 

Машинист крана: 5 разр. 

2 

2 

1 

 

Требования, предъявляемые к качеству работ 

 

 При устройстве буронабивных свай на всех этапах работ следует 

выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных 

работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, 

конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль 

отдельных строительных процессов или производственных операций и 

приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. 

Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны 

соответствовать требованиям СП 45. 13330.2012  "Земляные сооружения, 

основания, фундаменты", СП 48.13330.2011 "Организация строительства ". 

 При входном контроле строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их 

соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и 

рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, 

сертификатов и других сопроводительных документов.  

 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций с целью 

обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их 

устранению и предупреждению: 
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 Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества 

законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ 

и отдельных ответственных конструкций. 

 В процессе устройства армированных буронабивных свай должны 

проверяться и актироваться готовность пробуренной скважины к установке 

арматурного каркаса, соответствие изготовленного арматурного каркаса 

проекту, готовность скважины с установленным арматурным каркасом к 

бетонированию, качество каждой готовой буронабивной сваи, а затем и всего 

свайного поля. 

 Перед началом работ по бетонированию скважины должна быть 

проверена герметичность стыков бетонолитной трубы. В процессе 

бетонирования постоянному контролю подлежат: подвижность бетонной 

смеси; интенсивность ее укладки; уровни бетонной смеси в бетонолитной 

трубе и в скважине; уровни нижних концов бетонолитной и обсадной трубы, 

соответствие объема уложенной бетонной смеси и объема столба бетона в 

обсадной трубе. 

 На строительной площадке с целью проверки истинной несущей 

способности буронабивных свай должны назначаться статические испытания 

свай. Статистические испытания свай заключаются в постепенном 

загружении ее статистической нагрузкой и измерении осадок свай от этой 

нагрузки. После доведения нагрузки до предельной сваи разгружают так же 

ступенями. Статистические испытания должны проводиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями". 

Операционный контроль качества и калькуляция затрат труда представлены 

в таблице 4, 5. 

Таблица 4 

Операционный контроль качества 

 
Наименование 

операций, подлежащих 

контролю 

Контроль качества выполнения операций 

Способ/ 

Приборы 

Контролирующе

е лицо 

Время Привле

каемые 

службы 

Бурение скважины  Визуально, 

стальной 

метр, отвес 

Прораб В процессе 

бурения и после 

окончания 

- 

Зачистка дна скважины   Визуально Прораб По окончании 

бурения 

скважины 

- 

Установка арматурного 

каркаса в обсадную 

трубу/ростверк 

Визуально, 

отвес 

Прораб, 

представитель 

заказчика 

До начала, во 

время установки, 

после окончания 

монтажа каркаса   

- 

Установка 

бетонолитной трубы в 

обсадную трубу  

Визуально Прораб До начала 

бетонирования  

- 

Бетонирование Лаборатор Прораб, До начала, в Лаборат
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скважины/ростверка ные 

испытания   

лаборант 

строительной 

лаборатории   

процессе 

бетонирования  

ория 

Выдерживание бетона 

в скважине/ростверке 

Термометр   Прораб, 

лаборант 

строительной 

лаборатории  

В процессе 

бетонирования, 

во время 

твердения 

бетона   

Лаборат

ория 

 

Материально-технические ресурсы 

 

 Потребность в машинах и оборудовании. 

 Механизация строительных, монтажных и специальных строительных 

работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться 

комплектами строительных машин, оборудования, средств малой 

механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. 

 Основными машинами, используемыми для устройства буронабивных 

свай, являются бурильные и бурильно-крановые машины, буровые 

установки.  

 Вид применяемого бурильного оборудования зависит от геологических 

условий строительной площадки, а также от принятой технологии бурения. 

 Потребность в основных материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

и потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях 

приведены в таблицах 6 и 7. 
 

Основные машины и механизмы для производства работ 

 

1. Буровая установка BAUER BG 30 

Комплекс работ по устройству буронабивных свай с применением 

буровой установки BAUER BG 30  (Рис. 1) включает следующие процессы: 

- подготовку площадки под буровую установку для бурения очередной 

скважины с перекладкой железобетонных дорожных и опорных плит и шпал, 

с планировкой подсыпки, с перемещением и наводкой буровой установки по 

осям скважины; 

- бурение скважины (в несвязных грунтах - разработка грейфером, в 

плотных грунтах - разработка с  помощью долота с удалением 

разрыхленного грунта - грейфером) с опережающим погружением обсадной 

трубы и наращиванием ее секциями; 

- очистку забоя;   

- установку арматурного каркаса в скважину с устройством при 

необходимости стыка его секций в вертикальном положении; 

- сборку и опускание бетонолитной трубы; 

- укладку бетонной смеси в скважину методом вертикально 

перемещающейся трубы (ВПТ). 

 



 19  

Таблица 5 

Калькуляция затрат труда и рабочего времени 
Наименование 

процесса 

Обоснование 

(ЕНиР) 

Ед. изм. Объем работ Состав звена Затраты труда, чел-час Стоимость работ 

Разряд Кол. На ед. изм. На весь V На ед. изм. На весь V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Бурение скважины 

с забором грунта из 

скважины 

 

 

 

Е12-67, 

Табл.3  

 

 

 

м 

 

 

 

86,40 

Машинист  

 

 

3,04  

 

 

 

262,66 

 

 

 

2,90 

 

 

 

250,56 

6 р. 1 

Пом.машиниста 

5 р. 1 

Машинист крана 

6 р. 1 

Арматурщик 

4 р. 1 

 

Погружение секции 

обсадной трубы 

 

Е12-67 

Табл. 5 в 

 

 

м 

 

 

86,40 

Машинист крана  

 

0,88 

 

 

76,03 

 

 

0,84 

 

 

72,57 
6 р. 1 

Пом.машиниста 

5 р. 1 

Маш-ст крана 

6 р. 1 

Арматурщик 

4 р. 1 

 

Установка 

обсадного патрубка 

 

 

Е12-73 

 

 

 

шт 

 

 

12 

Машинист крана  

 

 

0,36 

 

 

 

4,32 

 

 

 

0,306 

 

 

 

3,67 

6 р. 1 

Монтажники 

конструкций 

4 р. 

3 р. 

1 

1 
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Установка 

арматурного 

каркаса в скважину 

 

 

 

Е12-72 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

12 

Машинист крана  

 

 

0,48 

 

 

 

5,76 

 

 

 

0,408 

 

 

 

4,89 

6 р. 1 

Монтажники 

конструкций 

4 р. 

3 р. 

1 

1 

 

 

Установка 

бетонолитной 

трубы 

 

 

 

Е12-74, №1 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

12 

Машинист крана  

 

 

0,69 

 

 

 

8,28 

 

 

 

0,587 

 

 

 

7,04 

6 р. 1 

Монтажники 

конструкций 

4 р. 

3 р. 

1 

1 

 

 

Бетонирование 

сваи 

 

 

Е12-74, №2 

 

 

 

м³ 

 
 

97,68 

Машинист крана  

 

0,18 

 

 

17,58 

 

 

0,153 

 

 

14,95 

 

 

6 р. 1 

Бетонщики 

4 р. 

3 р. 

1 

1 

 

Снятие 

бетонолитной 

трубы 

 

 

Е12-74, №3 

 

 

 

шт 

 

 

12 

Машинист крана  

 

0,42 

 

 

5,04 

 

 

0,357 

 

 

4,28 

 

6 р. 1 

Монтажники 

конструкций 

4 р. 

3 р. 

1 

1 

 

 

Снятие обсадного 

патрубка 

 

 

 

Е12-73, №6 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

12 

Машинист крана  

 

 

0,21 

 

 

 

2,52 

 

 

 

 

0,179 

 

 

 

2,15 

 

 

 

6 р. 1 

Монтажники 

конструкций 

4 р. 

3 р. 

1 

1 
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Извлечение и 

снятие звеньев 

обсадной трубы 

 

Е12-67, 

Табл. 8 

 

 

м 

 

 

86,40 

Машинист  

 

0,44 

 

 

38,02 

 

 

0,42 

 

 

36,29 
6 р. 1 

Пом.машиниста 

5 р. 1 

Машинист крана 

6 р. 1 

Арматурщик 

4 р. 1 
Срезка бензорезом 

арматуры  
Е 22-11, т. 6, 

№ la, 3а 

4 

перерез. 

12 Газорезчик 0,13 1,56 0,075 0,9 

3р. 1 
Сборка ограждения 

ростверка из 

железобетонных плит 

Т90-3-2, № 2 1 огр. 1 Монтажник 

конструкций  

 

1,24 

 

1,24 

 

0,756 

 

0,756 

6р. 1 

Сварка стыков плит Т90-3-2, № 3. 1 стык 

 

4 Электросварщик  

0,74 

 

2,96 

 

0,411 

 

1,644 
3р. 1 

Установка 

арматурных сеток в 

монолитный 

фундамент  

ЕНиР, § 4-4-

4, № 3 

1 сетка 

 

 

 

1 Арматурщики  

 

4,9 

 

 

4,9 

 

 

0,276 

 

 

0,276 
4 р. 

3 р.    

2 р. 

1 

2 

1 

Укладка бетонной 

смеси в 

монолитный 

фундамент 

(ростверк) 

ЕНиР, § 4-4-

6, № 1 

м³ 41,6 Бетонщики  

 

0,37 

 

 

15,39 

 

 

2,172 

 

 

90,35 
4р. 

3р. 

2 

2 

Машинист крана 

6р. 1 
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Таблица 6 
 

Потребность в основных материалах, полуфабрикатах и 

конструкциях 
Наименование Марка Ед. 

изм. 

Количество Характеристика 

Для свай диаметром 600 мм, длиной 8 м: 

Арматурный каркас  А500Сх10 шт 12 КОК 460х8000-22 

Бетонная смесь В22,5 м³ 97,68 9,04 м³ на 1 сваю 

Трубы обсадные ТУ 14-161-

163-96 

шт 12 600/9,2/8-М 

Трубы бетонолитные  - шт 12 D250/325мм 

Для монолитного ростверка размером 8 × 2,6×2 м³ 

Арматурный каркас А500Сх10 шт 1 КОК 280х2000-22 

Ж/б плиты В30, АIII шт 4 В30, АIII 

Бетонная смесь В30 м³ 41,6 В30 

 

Таблица 7 

Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и 

приспособлениях 
Наименование Марка Количес

тво 

Технические характеристики 

1 2 3 4 

Буровая 

установка 

BAUER BG 

30 

1 шт. Общая высота 27,8 м 

Крутящий момент  294 кВт 

Мощность двигателя 266 кНм 

Макс. диаметр скважины 2800 мм 

Макс. глубина бурения 70 м 

Базовая машина BH 80 

Автомобильный 

кран 

Ивановец  

КС-

45717К-1 

1 шт. Грузоподъемность – 25 т 

Мах. высота подъема основн. стрелы: 21,3 м 

Автомобиль-

самосвал 

КАМАЗ 

55-111 

1 шт.  Колесная формула 6x4 6x4 

Грузоподъемность, 13000 кг 13 000 

Объем платформы, 6,6 куб. м. 6,6 

Самосвальная платформа: с задней 

разгрузкой с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами 

Направление нагрузки: назад назад 

Автобетоно 

смеситель 

КРАЗ 250 2 шт. Объем барабана – 6,4 м
3
 

Автобетоно 

насос 

БС-126 1 шт. Производительность – 120 м3/час 

Радиус подачи бетонной смеси стрелой 20 м 

Мощность привода 100 квт 

Базовая машина  КамАЗ-53213                                                               

Вибратор 

ручной 

глубинный 

ИВ-114 2 шт.  Мощность 1,4 КВт, 

11520 колебаний/мин, 

m=28,5кг. 

Электросварочн

ый аппарат  

САК-2 1шт. бензиновый двигатель и сварочный 

генератор типа СМГ-2. 
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Теодолит ТО5 1 шт. Высокоточный 

Нивелир  Н-0,5 1 шт. Высокоточный 

Резак Edilgrappa 

PRO-CUT 

12 

1шт. Диаметр арматуры  до 700 мм   12 mm 

Класс арматуры АII, AIII мПа  

Создаваемое усилие 7 тонн  7  700 (70кг/мм2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Автомоб. кран «Ивановец» КС-45717К-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Буровая установка BAUER BG 30  Рис. 3 Автобетононасос СБ-126 

 

Участие буровой установки необходимо в течение полного периода 

устройства буронабивной сваи, включая бетонирование, так как с помощью 

привода буровой установки производится уплотнение подводного бетона 

путем поднятия и опускания обсадной трубы, а также постепенное 

извлечение ее по мере укладки бетонной смеси в скважину. При подготовке 

рабочего места для разработки очередной скважины буровую установку в 

рабочем положении перемещают назад на такое расстояние, при котором ее 

выносные опоры выходят за пределы дорожных плит, находящихся над 

очередной скважиной. Эти плиты с помощью крана раздвигают 

(перекладывают) для установки секции обсадной трубы. 

При перекладке плиты снимают, удаляют из-под них шпалы и очищают. 

Полностью освободившиеся плиты перекладывают в сторону перемещения 

буровой установки, а опорные плиты над скважиной укладывают на шпалы с 

соответствующим зазором для обсадной трубы. Поврежденные плиты и 

пришедшие в негодность шпалы удаляют.  
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2. Автомобильный кран «Ивановец» КС-45717К-1 

Работы по установке секций обсадных труб производятся с 

использованием крана грузоподъемностью 12-20 т (в зависимости от 

диаметра труб). Перебазировку к месту сооружения очередной опоры 

бурового агрегата и комплектов обсадной и бетонолитной труб выполняют 

так же с помощью крана 

Работы по сборке и установке бетонолитной трубы, подъему ее в 

процессе бетонирования, разборке, снятию секций обсадной трубы и подаче 

бетонной смеси в бадье осуществляют с помощью автомобильного крана 

«Ивановец» КС-45717К-1 (Рис.2). 

3. Автобетононасос СБ-126 

Бетонную смесь подают в приемный бункер автобетононасосом СБ-126 

из бадьи (Рис.3). Перед бетонированием в устье бетонолитной трубы 

подвешивают пробку для изоляции бетонной смеси от воды. Первоначально 

заполняют бетонной смесью бункер и часть бетонолитной трубы над 

пробкой. Затем пробку извлекают и производят непрерывную подачу в 

бункер бетонной смеси из бадьи, приподнимая краном бетонолитную трубу 

по мере прохождения по ней бетонной смеси.  

В процессе бетонирования уровень смеси в бетонолитной трубе должен 

превышать уровень воды в скважине. Низ бетонолитной трубы должен быть 

постоянно заглублен в уложенную смесь на 1-2 м. По мере бетонирования и 

подъема бетонолитной трубы ее укорачивают путем удаления очередного 

звена. Одновременно извлекают обсадную трубу и демонтируют ее по 

секциям. 

Необходимые перерывы в бетонировании скважины, связанные со 

снятием секций обсадной и бетонолитной труб, демонтажом и обратной 

установкой бункера, должны быть менее сроков схватывания бетона. 

 

Мероприятия по охране труда и безопасному ведению работ 

 

 Производство работ по устройству буронабивных свай должно 

выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями СП 12-133-2000, 

СП 12-135-2003, МДС 12-11.2002 и нормативных актов других организаций, 

требования которых не противоречат вышеназванным нормативным 

документам в строительстве. Решения по технике безопасности должны 

учитываться и находить отражение в организационно-технологических 

схемах на производство работ. 

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в 

трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного 

ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих 

безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не 

являлась источником производственной опасности для одновременно 

выполняемых или последующих работ. 
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При разработке методов и последовательности выполнения работ 

следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При 

необходимости выполнения работ в опасных зонах должны 

предусматриваться мероприятия по защите работающих. На границах 

опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и 

сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в 

любое время суток. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким 

образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора 

рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния 

безопасности оборудования, штабелей грузов. 

Каждая буровая машина должна быть оборудована звуковой 

сигнализацией, Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой 

сигнал. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть 

надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны 

быть установлены предупредительные знаки и сигнальное освещение 

В зоне производства планировочных работ растительный слой должен 

предварительно сниматься и складываться в специально отведенных местах с 

последующим использованием для рекультивации земель.  

 

Технико-экономические показатели 

Таблица 8 

Наименование Ед. изм. Формула расчета Показатели 

1 2 3 4 

1) Бурение скважины с забором грунта из скважины 

1. Объем работ м Q=12*7,20=86,40 86,40 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=262,66/8=32,83 32,83 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

м q=Q/ЗТ=86,40/32,83=2,63 2,63 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 8 8 

2) Погружение секции обсадной трубы 

1. Объем работ м Q=12*7,20=86,40 86,40 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=76,03/2=38,01 38,01 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

м q=Q/ЗТ=86,40/38,01=2,27 2,27 

4. Продолж-ть работ смена Тпр =2 2 

3) Установка обсадного патрубка 

1. Объем работ шт Q=12 12 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=4,32/0,2=21,6 21,6 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

шт q=Q/ЗТ=12/21,6=0,55 0,55 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,2 0,2 

 

1 2 3 4 

4) Установка арматурного каркаса в скважину 

1. Объем работ шт Q=12 12 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=5,76/0,2=28,8 28,8 
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1 2 3 4 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

шт q=Q/ЗТ=12/28,8=0,42 0,42 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,2 0,2 

5) Установка бетонолитной трубы 

1. Объем работ шт Q=12 12 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=8,28/0,3=27,6 27,6 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

шт q=Q/ЗТ=12/27,6=0,43 0,43 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,3 0,3 

6) Бетонирование сваи 

1. Объем работ м³ Q=3,14*0,6²*7,20*12=97,68 97,68 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=17,58/0,7=25,12 25,12 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

м³ q=Q/ЗТ=97,68/25,12=3,89 3,89 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,7 0,7 

7) Снятие бетонолитной трубы 

1. Объем работ шт Q=12 12 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=5,04/0,2=25,2 25,2 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

шт q=Q/ЗТ=12/25,2=0,48 0,48 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,2 0,2 

8) Снятие обсадного патрубка 

1. Объем работ шт Q=12 12 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=2,52/0,1=25,2 25,2 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

шт q=Q/ЗТ=12/25,2=0,48 0,48 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,1 0,1 

9) Извлечение и снятие звеньев обсадной трубы 

1. Объем работ м Q=12*7,20=86,40 86,40 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=38,02/1,2=31,68 31,68 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

м q=Q/ЗТ=86,40/31,68=2,72 2,72 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 1,2 1,2 

10) Срезка бензорезом арматуры  

1. Объем работ 4 перереза Q=12 12 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=1,56/0,2=7,8 7,8 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

4 перереза q=Q/ЗТ=12/7,8=1,54 1,54 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,2 0,2 

11) Сборка ограждения ростверка из ж/б плит  

1. Объем работ 1 

ограждение 

Q=1 1 

2. Трудоемкость  1 

ограждение 

ЗТ=1,24/0,2=6,2 6,2 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

м q=Q/ЗТ=1/6,2=0,16 0,16 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,2 0,2 

12) Сварка стыков плит  

1. Объем работ 1 стык Q=4 4 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=2,96/0,4=7,4 7,4 
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1 2 3 4 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

1 стык q=Q/ЗТ=4/7,4=0,54 0,54 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,4 0,4 

13) Установка арматурных сеток в монолитный фундамент  

1. Объем работ 1 сетка Q=1 1 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=4,9/0,2=24,5 24,5 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

1 сетка q=Q/ЗТ=1/24,5=0,04 0,04 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,2 0,2 

14) Укладка бетонной смеси в монолитный фундамент (ростверк)  

1. Объем работ м³ Q=8*2,6*2=41,6 41,6 

2. Трудоемкость  чел./смен. ЗТ=15,4/0,4=38,5 38,5 

3. Выработка на 

единицу чел./смена 

м³ q=Q/ЗТ=41,6/38,5=1,08 1,08 

4. Продолж-ть работ смена Тпр = 0,4 0,4 

 

Стадии производства работ представлены в Приложении 2 (кроме 

стадий с применением средств малой механизации и ручного инструмента ст. 

10 и 12). Календарный график производства работ представлен в 

Приложении 3. 
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Продолжение приложения 1 

 

Вид ростверка в плане М1:100       Схема доставки материалов 
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Приложение 2 

Стадии производства работ 
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Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: стадии 10 и 12 не представлены. 
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Продолжение приложения 2 
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Приложение 3 

Календарный график производства работ 


